Rapport de projet

Répartitions des taches:

-la répartition des taches était simple, on s'est décidés de se partager le nombre de pages à faire, Mathieu a fait la page d'accueil et la page de recherche, Maxence la page de connexion et d'inscription et Noa le reste des pages, concernant la partie CSS on l'a faite tous ensemble à la bibliothèque car il valait mieux se voir en face pour bien la faire.

La répartition s'est faite à 1/3 chacun.

Organisation:

- -On codait sur Codepen, c'est assez facile de coder là-dessus, on se faisait t des session codage et on se connectais sur discord, dès qu'une idée nous venait en tête on fait un Stream et on discute de cela.
- -On a pris 4 sessions à réaliser la phase 1 du projet.
- -Le plus compliqué était de suivre une certaine logique dans les pages de notre site, il était stupide de placer des boutons "recherche" dans la page inscription ou encore connexion, ce n'est qu'un exemple mais on a réussi à suivre cette logique.
- -Il nous était parfois obligé de rajouter des spécifications en CSS dans la partie html, car c'était propre seulement à cette page et il était inutile de le mettre dans le CSS commun.